
Protokół 

Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice z kontroli: "Kontrola 
inwestycji - budowa chodnika przy placu zabaw w Osowie Lęborskim" przeprowadzonej 
w dniach: od 20.08.2018r. do 31.10.2018 r. 

Na podstawie § 7, 9 i 10 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice, 
stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Gminy Cewice, Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Cewice dokonał kontroli pn.: "Kontrola inwestycji - budowa chodnika przy 
placu zabaw w Osowie Lęborskim". 

I. Kontrolę przeprowadził upoważniony Zespół Kontrolny w składzie: 

Wiesław Doliński - Przewodniczący Zespołu, 

Piotr Mądrzak - Członek Zespołu, 

Urszula Wenta - Członek Zespołu, 

Marzena Reclaf - Członek Zespołu, 

Czesław Miotk - Członek Zespołu. 

II. Szczegółowy zakres kontroli: 

1. Analiza dokumentacji dotyczącej realizacji budowy chodnika przy placu zabaw 

w miejscowości Osowo Lęborskie: 

a) analiza dokumentacji projektowej, 

b) analiza dokumentacji kosztorysowej, 

c) analiza dokumentacji przetargowej, 

d) analiza dokumentacji odbioru inwestycji, 

e) analiza dokumentacji związanej z rozlicznieniem inwestycji. 

III. Kontrolowany okres: rok 2017. 
IV. Termin kontroli: 

Kontrola zostanie przeprowadzona w okresie: od 20.08.2018 r. do 31.-10.2O18f. 



USTALENIA KONTROLI 

Osobą odpowiedzialną za realizację inwestycji budowa chodnika wzdłużg placu zabaw 
w Osowie Lęborskim - jest Pan Grzegorz Marzęcki - Kierownik Zespołu ds. planowania 
przestrzennego i inwestycji zatrudniony w Urzędzie Gminy Cewice. 

1. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa 

Przedmiot zamówienia obejmował opracowanie dokumenacji technicznej t j : „Utwardzenie 
nawierzchni na dz. 137/78 obręb Osowo Lęborskie (z przeznaczeniem na chodnik wzdłuż 
placu zabaw w Osowie Lęborskim)". 

Zamównienia dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r., poz.2164 ze zm.) 

Wpłynęły dwie oferty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika 
wzdłuż placu zabaw w Osowie Lęborskim. Ofertę złożył Tadusz Ejsmont za cenę 6700 zł +VAT 
oraz Inżynieria Drogowa Tomasz Gałka na kwotę 5200 zł +VAT. Ostatecznie ustalono kwotę 
5000 zł +VAT. 

W dniu 31 marca 2017 roku zawarto umowę nr 113/2017 na opracowanie dokumentacji 
technicznej powyższego zadania. Wartość wynagrodzenia wyniosła brutto 6150 zł. Termin 
realizacji określono do dnia 31.07.2017r. 

Protokół zdawdzo odbiorczy przekazania dokumentacji technicznej sporządzono w dniu 
31.07.2017 r. 

W dniu 04.08.2017 roku za opracowanie dokumentacji technicznej wystawiono fakturę nr 
49/08/2017 na kwotę brutto 6150 zł. 

Kosztorys inwestorski zadania „Utwardzenie nawierzchni na działce 137/78 obr Osowo 
Lęborskie" sporządzony przez inż. Tomasza Gałkę opiewał na kwotę 27 964,59 zł. 

2. Dokumentacja przetargowa 

Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzono 
24.10.2017 roku. 

Przedmiotem zamówienia była „Budowa chodnika wzdłuż placu zabaw w kierunku światlicy 
w Osowie Lębrorskim". 

Zakres robót: 

1. Roboty ziemne i rozbiórkowe 



2. Nawierzchnia chodnika 

a) z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr. 8 cm o pow. Min. 65,4 m2 na podsypce 
cementowo-piaskowej o gr. min 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego o gr. min. 15 cm, 
powierzchnię przy bramach min 5 m2 dodatkowo utwardzić kruszywem o gr. min 5 cm. 

b) z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr. 6 cm o pow. min. 63,3 m2 na podsypce 
cementowo-piaskowej o gr. min 4 cm, podbudowa z pospółki o gr. min. 15 cm. 

c) krawężniki o wymiarach 15x30x100 cm i 15x22x100 cm (proste i najazdowe), na ławie 
betonowej z oporem na betonie min. C12.15 - min. 95 mb. Obrzeża betonowe o wym. 
8x25x100 cm w ilości min 94 mb. 

3. Budowa schodów z pochylnią zgodnie z rys. D.2 oraz D.7 projektu. 

4. Regulacja pionowa studzienek i pokryw zawrów wodociągowych - min. 2 szt. 

5. Humusowanie poboczy i obsianie trawą. 

W odpowiedzi wpłynęły dwie oferty: 

1. Firma Usługi Ogólnobudowlane Henryk Sychta, za cenę 25 400 zł brutto. 

2. Firma Usługi Leśne-Budowlane Krystain Wenta na kwotę 24 600 zł brutto. 

W dniu 30 października 2017r. podpisano Umowę nr 267/2017 z Fimą Usługi Leśne-
Budowlane Krystian Wenta 

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 20 listopada 2017 r. 

3. Dokumentacja odbioru inwestycji 

W dniu 01.12.2017r. komisja w składzie : 

Przedstawiciel Inwestora- Grzegorz Marzęcki 

Przedstawiciel Inwestora- Alicja Krupska 

Przedstawiciel Wykonanwcy- Krystian Wenta 

dokonała odbioru robót: Budowa chodnika wzdłuż placu zabaw w kierunku świetlicy 
w Osowie Lęborskim sporządzając protokół. 

Roboty były wykonywane od dnia 31.10.2017r. do dnia 19.11.2017r. Zostały zgłoszone do 
odbioru 20.11.2017r. Roboty zostałe wykonane bez usterek. 

Okres gwarancyjny na wykonane roboty trwa 36 miesięcy, to jest do dnia 19.11.2020 r. 



4. Dokumentacja rozliczenia inwestycji 

W dniu 01.12.2017 r. wystawiono fakturę nr 11B/2017 na kwotę 24 600 zł z terminem 
płatności 14 dni liczony od daty wpływu prawidłwo wystawionej faktury do zamawiającego. 

WNIOSKI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY CEWICE WNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ 
KONTROLI: 

W dniu 21.08.2018r. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał kontroli realizacji 
wybranej inwestycji - budowa chodnika przy placu zabaw w Osowie Lęborskim. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wypracował następujące wnioski: 

1. Inwestycja została wykonana zgodnie z pojektem. Projekt jednak nie spełnia potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców. Wykonanie chodnika utrudnia wjazd wózkiem z dzieckiem, 
nie jest przystosowany do wjazdu przez osoby niepełnosprawne na wózku, w związku 
z tym należy go przystosować do użytkowania przez te osoby (w załączeniu 
dokumentacja fotograficzna). 

2. Na etapie wypracowania koncepcji do projektu zasadne jest przeprowadzenie 
konsultacji danej inwestycji z mieszkańcami, radą sołecką i radnym. 

W odniesieniu do treści protokołu stronie kontrolowanej przysługuje wniesienie 
uwag i zastrzeżeń w terminie 14 dni od zapoznania się z protokołem. 

Protokół wykonano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla 
Przewodniczącego Rady Gminy Cewice, Wójta Gminy Cewice, Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Cewice i Kierownika kontrolowanego podmiotu. 

Data i podpis kierownika Podpisy Zespołu Kontrolnego: 

jednostki kontrolowanej: / / 

u Kontrola realizacji inwestycji - budowa chodnika przy placu zabaw 
w Osowie Lęborskim". 
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